| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave (najviše 200 znakova) | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-JN-zt-20 | Čuvanje imovine i osoba na lokaciji Zagreb, Zmajevac 8 u 2020. godini | 79710000-4 | 111.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32396 |
| 2-JN-zt-20 | Povezivanje alarma s CDS-om zaštitarske kuće | 79711000-1 | 101.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32396 |
| 3-JN-zt-20 | Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila | 71631200-2 | 44.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32394 |
| 4-JN-zt-20 | Nabava i isporuka automobilskih guma | 34351100-3 | 52.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32252 |
| 5-JN-zt-20 | Obvezno i kasko osiguranje vozila i plovila sa uključenim osiguranjem vozača i putnika | 66510000-8 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32921 |
| 1-JN-NMV-20 | Usluge održavanja i popravka osobnih i teretni, te priključnih vozila (prikolica) Hrvatskog restauratorskog zavoda | 50112000-3 | 284.000,00 | Otvoreni postupak | | | | | | FP 32323 |
| 2-JN-NMV-20 | Čišćenje poslovnih prostora HRZ-a u 2020. godini | 90910000-9 | 360.000,00 | Otvoreni postupak | | | | | | FP 32395 |
| 5-NMV-20 | Čišćenje poslovnih prostora HRZ-a u 2021. godini | 90910000-9 | 368.000,00 | Otvoreni postupak | | | | | | FP 32395 |
| 6-JN-zt-20 | Osobna zaštitna oprema, odjeća i obuća | 18831000-3; 35113400-3 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 322711 |
| 7-JN-zt-20 | Održavanje ovlaživača zraka | 50532000-3 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323221 |
| 8-JN-zt-20 | Održavanje klima uređaja | 50730000-1 | 44.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323228 |
| 8-JN-zt-20 | Održavanje klima uređaja | 50730000-1 | 42.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | DA | | | | FP 323228 |
| 9-JN-zt-20 | Održavanje sustava za dojavu i gašenje požara | 50413200-5 | 42.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323222 |
| 10-JN-zt-20 | Servisiranje aparata za gašenje požara | 50413200-5 | 29.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323222 |
| 11-JN-zt-20 | Usluge osposobljavanja radnika temeljem Zakona o ZNR i ZOP na lokacijama Zavoda | 80530000-8 | 29.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323223 |
| 12-JN-zt-20 | Ispitivanje sustava, uređaja, opreme i radne okoline iz ZNR-a | 71600000-4 | 29.650,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323223 |
| 13-JN-zt-20 | Održavanje elektroinstalacija | 45310000-3 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323224 |
| 14-JN-zt-20 | Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija | 45332000-3 | 36.640,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323225 |
| 15-JN-zt-20 | Ispitivanje plinskih instalacija i uređaja | 71630000-3 | 44.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323223 |
| 16-JN-zt-20 | Odvoz komunalnog i glomaznog otpada | 90510000-5 | 56.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32342 |
| 17-JN-zt-20 | Odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada | 90520000-8 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32342 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-JN-zt-20 | Usluge mobilne telefonije | 64200000-8 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Ugovor | 1kvartal | 31.12.2021. | FP 323111 |
| 19-JN-zt-20 | Usluge pravnog zastupanja | 79112000-2 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32373 |
| ~~3-JN-NMV-20~~ | ~~Toneri i tinte~~ | ~~30125120-8~~ | ~~368.800,00~~ | ~~Otvoreni postupak~~ | | | | | | ~~FP 322113~~ |
| 20-JN-zt-20 | Toneri i tinte | 30125120-8 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 322113 |
| 21-JN-zt-20 | Usluga najma višenamjenskih uređaja i usluge ispisa | 79521000 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 322113 |
| 21-JN-zt-20 | Usluga najma višenamjenskih uređaja i usluge ispisa | 79521000 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 322113 |
| 1-JN-zss-20 | Upravljanje i održavanje informatičke infrastrukture | 72261000-2 | 197.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32381 |
| 2-JN-zss-20 | Programska i korisnička podrška operativnih sustava i aplikacija | 72266000-7 | 116.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32389 |
| 3-JN-zss-20 | Servis i održavanje fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja | 50313200-4 | 44.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323220 |
| 4-JN-zss-20 | Servis i održavanje laboratorijske opreme | 50344000-8 | 76.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 3232201 |
| 5-JN-zss-20 | Servis i održavanje računalne opreme | 50321000-1 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323226 |
| 6-JN-zss-20 | Servis i održavanje fotoopreme | 79961000-8 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 3232200 |
| 7-JN-zss-20 | Održavanje internetskih stranica | 72413000-8 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32389 |
| 8-JN-zss-20 | Održavanje licenci elektronske pošte | 48700000-5 | 27.700,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32354 |
| 9-JN-zss-20 | Održavanje licenci Antivirusa | 48700000-5 | 26.100,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32354 |
| 10-JN-zss-20 | Održavanje licence za softver | 48700000-5 | 49.850,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32354 |
| 11-JN-zss-20 | Ažuriranje računalne baze Point | 48443000-5 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323811 |
| 12-JN-zss-20 | Ažuriranje računalne baze Hivergen | 48441000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32389 |
| 13-JN-zss-20 | Usluga održavanja računalne baze Breuh | 48422000-2 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323810 |
| 14-JN-zss-20 | Laboratorijske usluge | 7190000-7 | 29.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 323993 |
| 15-JN-zss-20 | Usluge fotokopiranja i knjigoveške usluge | 79521000-2<br>79971200-3 | 37.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32391 |
| 16-JN-zss-20 | Materijal za Fotolaboratorij | 38000000-5 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32251 |
| 17-JN-zss-20 | Materijal za laboratorij | 33790000-4 | 23.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32222 |
| 18-JN-zss-20 | Stručna literatura (časopisi, međuknjižnična posudba) | 22200000-2 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 32212 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-JN-ur-20 | Usluge tiska časopisa Portal | 79810000-5 | 23.660,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 527/1 VP |
| 2-JN-ur-20 | Programi i aktivnosti povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU ; usluge objave teksta i fotografija | 92312000-1 | 131.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 527/33 MIN 527/22 VŠP |
| 3-JN-ur-20 | Programi i aktivnosti povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU ; usluga tiska | 79810000-6 | 62.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 527/33 MIN 527/22 VŠP |
| | | | | | | | | | | |
| 1-JN-rm-20 | Medicinksi materijal i pribor za potrebe restauratorske djelatnosti | 33140000-3 | 124.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | okvirni sporazum | | | FP 3223 |
| 3-JN-rm-20 | Materijal za rekonstruiranje, konsolidaciju i završnu obradu površina za potrebe restauratorske djelatnosti | 24953000-10 | 127.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 3222 |
| 4-JN-rm-20 | Papir i potrepštine za potrebe konzervatorsko-restauratorsku djelatnost | 37800000-6 | 97.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | okvirni sporazum | | | FP 3222 |
| 2-JN-rm-20 | Alkohol i aceton za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti | 24322500-2 | 27.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 3223 |
| 5-JN-rm-20 | Zlatni listići i zlato u prahu za potrebe konzervatorsko-restauratorsku djelatnost | 14523000-3 | 130.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | FP 3222 |
| 6-JN-rm-20 | Boje i pigmenti za potrebe konzervatorsko-restauratorsku djelatnost | 44812000-5 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Okvirni sporazum | | | FP 3222 |
| 7-JN-rm-20 | Slikarski kistovi za potrebe konzervatorsko-restauratorsku djelatnost | 37821000-9 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Okvirni sporazum | | | FP 3222 |
| | | | | | | | | | | |
| | **OPREMA** | | | | | | | | | |
| 1-JN-opr-20 | Nabava osobnih računala za potrebe djelatnosti HRZ-a | 30213000-5 | 105.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 1-JN-opr-20 | Nabava osobnih računala za potrebe djelatnosti HRZ-a | 30213000-5 | 114.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 2-JN-opr-20 | Nabava mrežnih poslužitelja za potrebe djelatnosti HRZ-a | 48821000-9 | 107.300,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 2-JN-opr-20 | Nabava mrežnih poslužitelja i dodatne mrežne opreme za potrebe djelatnosti HRZ-a | 48821000-9 | 146.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 3-JN-opr-20 | Nabava osobnog automobila za potrebe djelatnosti HRZ-a | 34110000-1 | 144.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-JN-opr-20 | Nabava motornog vozila N1 kategorije za potrebe djelatnosti HRZ-a | 34110000-1 | 144.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 4-JN-opr-20 | Nabava fotografske opreme za potrebe djelatnosti HRZ-a | 38650000-6 | 23.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 5-JN-opr-20 | Nabava programskog modula digitalizacije pisarnice i nabave | 48444000-2<br>48490000-9 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| 6-JN-opr-20 | Nabava foto opreme za potrebe restauratorske djealatnosti | 38650000-6 | 28.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 512/1/1 VŠP |
| | | | | | | | | | | |
| | **INVESTICIJE** | | | | | | | | | |
| 1-JN-inv-20 | Zagreb, K.Mislava 18; građevinska sanacija zgrade poslovnog prostora HRZ-a | 45262600-7 | 320.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 756 MIN |
| 2-JN-inv-20 | Zagreb, Ilica 44, građevinska sanacija zgrade poslovnog prostora HRZ-a | 45212350-4 | 360.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 755 MIN |
| 3-JN-inv-20 | Zagreb, Ilica 44, ličilački radovi u zgradi poslovnog prostora HRZ-a | 45212350-4 | 264.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 755 MIN |
| 4-JN-inv-20 | Zagreb, Zmajevac 8, zamjena dotrajale stolarije na sjvernoj strani poslovnog prostora HRZ-a | 45420000-7 | 120.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 728 MIN |
| 15-JN-inv-20 | Zagreb,Nike Grškovića 1, limarski radovi na poslovnom prostoru HRZ-a u Zagrebu, Nike Grškovića 23 | 45261210-9 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 728 ZT |
| 5-JN-inv-20 | Zagreb,Nike Grškovića 1, ličilački radovi u zgradi poslovnog prostora HRZ-a | 45442100-8 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 789 MIN |
| 6-JN-inv-20 | Zagreb, K. Mislava 18, usluge servisa i popravka kotlovnice nakon potresa u poslovnom prostoru HRZ-a | 50531100-7 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 756 MIN |
| 7-JN-inv-20 | Zagreb, Zmajevac 8, izvođenje limarskih radova na poslovnom prosotru HRZ-a | 50112111-4 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 728 ZT |
| 8-JN-inv-20 | Split, Porinova 2, zamjena dotrajalog poda u poslovnom prostoru HRZ-a | 45432100-5 | 64.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 732 ZT |
| 9-JN-inv-20 | Šibenik, Milice i Turka 4, zamjena dotrajale stolarije u glavnoj dvorani poslovnog prostora HRZ-a | 45420000-7 | 36.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 762 ZT |
| 10-JN-inv-20 | Zagreb, Nike Grškovića 23, izrada projekta konstruktivne sanacije poslovnog prostora HRZ-a | 71242000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 506 ZT |
| 12-JN-inv-20 | Zagreb, Nike Grškovića 23, stručni nadzor radova sanacije na poslovnom prostoru HRZ-a u Zagrebu | 71247000-1 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 506 VŠP |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-JN-inv-20 | Zagreb, ilica 44, sanacija sustava grijanja nakon potresa u poslovnom prostoru HRZ-a | 50531100-7 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 755 ZT |
| 4-NMV-20 | Zagreb, Grškovićeva 23, izvođenje radova obnove pojačanja poslovnog prostora HRZ-a | 45212350-4 | 5.600.000,00 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | | | | | oznaka aktivnosti 755 ZT |
| 14-JN-inv-20 | Zagreb, Grškovićeva 23, usluge izrade konstruktivne sanacije poslovnog prostora HRZ-a u zagrebu | 71242000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 755 ZT |
| 13-JN-inv-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Stay, usluge popravka dizalice topline na poslovnom prostoru HRZ-a u Dubrovnku | 50720000-5 | 53.615,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 756 MIN |
| 15-JN-inv-20 | Osijek, Fakultetska 4, usluge popravka krovišta na poslovnom prostoru HRZ-a u Osijeku | 45261210-9 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka aktivnosti 728 VŠP |
| | | | | | | | | | | |
| | **SLUŽBA ZA ARHEOLOŠKU BAŠTINU** | | | | | | | | | |
| | *PROGRAMI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVO KULTURE PO ŽUPANIJAMA* | | | | | | | | | |
| | *Bjelovarsko-bilogorska županija* | | | | | | | | | |
| 1-JN-arh-20 | Bijela, ostaci benediktinskog samostana sv. Margarete / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski konzervatorski radovi | 45212350-4 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2212 MIN |
| 1-JN-arh-20 | Bijela, ostaci benediktinskog samostana sv. Margarete / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski konzervatorski radovi | 45212350-4 | 59.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2212 MIN |
| 1-JN-arh-20 | Bijela, ostaci benediktinskog samostana sv. Margarete / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi konzerviranja zidova | 45212350-4 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2212 MIN |
| ~~2-JN-arh-20~~ | ~~Bijela, ostaci benediktinskog samostana sv. Margarete / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; laboratorijske analize~~ | ~~71900000-7~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2212 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 3-JN-arh-20 | Daruvar, Stari Slavik / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski konzervatorski radovi | 45212350-4 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2505 MIN |
| 3-JN-arh-20 | Daruvar, Stari Slavik / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski konzervatorski radovi | 45212350-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2505 MIN |
| 4-JN-arh-20 | Daruvar, Stari Slavik / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; geodetske usluge | 71355000-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2505 MIN |
| 4-JN-arh-20 | Daruvar, Stari Slavik / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; geodetske usluge | 71355000-1 | 49.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2505 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 5-JN-arh-20 | Pavlin Kloštar (Streza), ostaci pavlinskog samostana Svih svetih / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada i obrada terenske dokumentacije | 71351914-3 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1832 MIN |
| 5-JN-arh-20 | Pavlin Kloštar (Streza), ostaci pavlinskog samostana Svih svetih / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada i obrada terenske dokumentacije | 71351914-3 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1832 MIN |
| 6-JN-arh-20 | Pavlin Kloštar (Streza), ostaci pavlinskog samostana Svih svetih / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1832 MIN |
| 6-JN-arh-20 | Pavlin Kloštar (Streza), ostaci pavlinskog samostana Svih svetih / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1832 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Dubrovačko-neretvanska županija* | | | | | | | | | |
| ~~7-JN-arh-20~~ | ~~Dubrovačko-neretvanska županija, podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga najma broda~~ | ~~60651000-6~~ | ~~27.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1971 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 8-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; najam radnog plovila | 60651000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 8-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; najam radnog plovila | 60651000-6 | 64.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 9-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge punjenja ronilačkih boca | 24100000-4 | 21.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 9-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge punjenja ronilačkih boca | 24100000-4 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 10-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge podvodnog arheološkog iskopa | 45112450-4 | 115.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 10-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge podvodnog arheološkog iskopa | 45112450-4 | 128.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| 44-JN-arh-20 | o. Mljet, Pličina Sv. Pavao, novovjekovni brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge noćenja | 98341000-5 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2014 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Grad Zagreb* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Istarska županija* | | | | | | | | | |
| 45-JN-arh-20 | Bale, općina Bale - povijesna jezgra Bala / arheološka istraživanja; ručni iskop | 45112450-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2235/2 VP |
| | | | | | | | | | | |
| ~~11-JN-arh-20~~ | ~~Momjan, kaštel Rota arheološka istraživanja; konzervatorske usluge za potrebe arheoloških istraživanja~~ | ~~92312000-1~~ | ~~80.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2528 MK~~ |
| 12-JN-arh-20 | Momjan, kaštel Rota arheološka istraživanja; ručni iskop prilikom arheoloških istraživanja | 45112450-4 | 170.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2528 MK |
| 12-JN-arh-20 | Momjan, kaštel Rota arheološka istraživanja; ručni iskop prilikom arheoloških istraživanja | 45112450-4 | 240.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2528 MK |
| ~~13-JN-arh-20~~ | ~~Momjan, kaštel Rota arheološka istraživanja; strojni iskop prilikom arheoloških istraživanja~~ | ~~45520000-8~~ | ~~45.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2528 MK~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 14-JN-arh-20 | Rovinj (Turnina), srednjovjekovna kula / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi sanacije sačuvanih arhitektonskih struktura utvrde | 45212350-4 | 264.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2071 MIN |
| 14-JN-arh-20 | Rovinj (Turnina), srednjovjekovna kula / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi sanacije sačuvanih arhitektonskih struktura utvrde | 45212350-4 | 218.300,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2071 MIN |
| ~~15-JN-arh-20~~ | ~~Rovinj (Turnina), srednjovjekovna kula / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; radovi ručnog iskopa prilikom arheoloških istraživanja~~ | ~~45112450-4~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2071 MIN~~ |
| ~~16-JN-arh-20~~ | ~~Rovinj (Turnina), srednjovjekovna kula / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorske usluge restauracije arheoloških nalaza i provedbu arheoloških istraživanja~~ | ~~92312000-1~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2071 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-JN-arh-20 | Rakalj, srednjovjekovna utrda Stari Rakalj/arheološka istraživanja; usluge strojnog i ručnog iskopa za potrebe arheološkog istraživanja | 451120000-5 | 20.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1925 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 54-JN-arh-20 | Rovinj, plato oko crkve sv. Eufemije/arheološka istraživanja; usluge strojnog i ručnog iskopa za potrebe arheološkog istraživanja | 451120000-5 | 103.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/10 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 43-JN-arh-20 | Rovinj, plato oko crkve sv. Eufemije/arheološko istraživanje; ručni iskop prilikom arheoloških istraživanja, ( pomoćnii radovovi) | 45112450-4 | 103.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/6 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 17-JN-arh-20 | Žminj, kaštel Žminj / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 27.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1958 MIN |
| 17-JN-arh-20 | Žminj, kaštel Žminj / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1958/3 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Karlovačka županija* | | | | | | | | | |
| 46-JN-arh-20 | Barilović, Stari grad Barilović, pokretni arheološki nalazi/; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 27.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1351/2 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~18-JN-arh-20~~ | ~~Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; ručni iskop zemlje~~ | ~~45112450-4~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2216 MIN~~ |
| 19-JN-arh-20 | Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi konzerviranja sjevernog obrambenog zida | 45212350-4 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2216 MIN |
| 19-JN-arh-20 | Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi konzerviranja sjevernog obrambenog zida | 45212350-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2216 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 58-JN-arh-20 | Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge izrade 3D modela | 71351914-3 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2216 VP |
| 59-JN-arh-20 | Gornje Bukovlje (Crkvišće), kasnoantička utvrda i crkva / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge ručnog iskopa | 45112450-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2216 VP |
| | | | | | | | | | | |
| ~~20-JN-arh-20~~ | ~~Vinkovci-Karlovac, arheološko istraživanje u kopnenim vodama - Kamensko, r. Kupa, rimski brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga ronjenja~~ | ~~76121000-7~~ | ~~24.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1835/3 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | *Krapinsko-zagorska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Ličko-senjska županija* | | | | | | | | | |
| 60-JN-arh-20 | Kosinj, Kosinjska dolina, probna arheološka istraživanja, usluge LIDAR snimanja | 71355000-1 | 54.340,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2570 VP |
| 61-JN-arh-20 | Kosinj, Kosinjska dolina, probna arheološka istraživanja, usluge ručnog iskopa | 45112450-4 | 43.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2570 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 51-JN-arh-20 | Plitvička jezera, NP Plitvička jezera, Stari grad Krčingrad, Stari grad Prozorac: usluge ručnog i strojnog iskopa | 451120000-5 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1992/2 VP |
| 52-JN-arh-20 | Plitvička jezera, NP Plitvička jezera, Stari grad Krčingrad, Stari grad Prozorac: usluge georadarskog snimanja | 71355000-1 | 37.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1992/2 VP |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-JN-arh-20 | Plitvička jezera, NP Plitvička jezera, Stari grad Krčingrad, Stari grad Prozorac: izrada 3D dokumentacije | 71351914-3 | 44.100,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1992/2 VP |
| | | | | | | | | | | |
| | *Međimurska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Osječko-baranjska županija* | | | | | | | | | |
| 21-JN-arh-20 | Gorjani - arheološka topografija srednjovjekovnih Gorjana / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; geofizička istraživanja | 71351913-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2453/1 MIN |
| 21-JN-arh-20 | Gorjani - arheološka topografija srednjovjekovnih Gorjana / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; geofizička istraživanja | 71351913-6 | 59.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2453/1 MIN |
| ~~22-JN-arh-20~~ | ~~Gorjani - arheološka topografija srednjovjekovnih Gorjana / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; ručni iskop zemlje~~ | ~~45112450-4~~ | ~~22.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2453/1 MIN~~ |
| 47-JN-arh-20 | Gorjani - arheološka topografija srednjovjekovnih Gorjana / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga izrade i obrade nacrtne terenske dokumentacije | 71351914-3 | 23.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2453/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 23-JN-arh-20 | Novi Vinodolski, utvrda Lopar / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski konzervatorski radovi | 45212350-4 | 62.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2105 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 24-JN-arh-20 | o. Ilovik, antički brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga podvodnog arheološkog iskopa | 45112450-4 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2431 MIN |
| 24-JN-arh-20 | o. Ilovik, antički brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga podvodnog arheološkog iskopa | 45112450-4 | 53.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2431 MIN |
| 48-JN-arh-20 | o. Ilovik, antički brodolom / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga najma radnog plovila | 60651000-6 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2431 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Sisačko-moslavačka županija* | | | | | | | | | |
| ~~25-JN-arh-20~~ | ~~Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada i obrada terenske dokumentacije~~ | ~~71351914-3~~ | ~~60.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2394 MIN~~ |
| ~~26-JN-arh-20~~ | ~~Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~52.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2394 MIN~~ |
| ~~27-JN-arh-20~~ | ~~Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; strojni iskop zemlje prilikom arheoloških istraživanja~~ | ~~45520000-8~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2394 MIN~~ |
| ~~28-JN-arh-20~~ | ~~Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; ručni iskop zemlje prilikom arheoloških istraživanja~~ | ~~45112450-4~~ | ~~80.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2394 MIN~~ |
| ~~29-JN-arh-20~~ | ~~Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge najma apartmana za djelatnike na terenu~~ | ~~55250000-7~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2394 MIN~~ |
| 30-JN-arh-20 | Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; laboratorijske analize | 71900000-7 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2394 MIN |
| 30-JN-arh-20 | Bojna (Brekinjova Kosa) / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; laboratorijske analize | 71900000-7 | 38.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2394 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 49-JN-arh-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; usluga ručnog iskopa | 45112450-4 | 14.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1 VP |
| | | | | | | | | | | |
| | *Splitsko-dalmatinska županija* | | | | | | | | | |
| 31-JN-arh-20 | Splitsko-dalmatinska županija, podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga najma radnog plovila | 60651000-6 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1932 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-JN-arh-20 | Splitsko-dalmatinska županija, podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga najma radnog plovila | 60651000-6 | 27.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1932 MIN |
| ~~32-JN-arh-20~~ | ~~Splitsko-dalmatinska županija, podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga podvodnog arheološkog iskopa~~ | ~~45112450-4~~ | ~~60.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1932 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 33-JN-arh-20 | o. Palagruža, pličina Pupak / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; najam radnog plovila s roniocem | 60651000-6 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2444 MIN |
| 33-JN-arh-20 | o. Palagruža, pličina Pupak / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; najam radnog plovila | 60651000-6 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2444 MIN |
| 33-JN-arh-20 | o. Palagruža, pličina Pupak / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; najam radnog plovila | 60651000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2444 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 62-JN-arh-20 | o. Palagruža, pličina Pupak / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge izvođenja podvodnih arheoloških usluga | 71351914-3 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2444 DON |
| | | | | | | | | | | |
| | *Šibensko-kninska županija* | | | | | | | | | |
| ~~34-JN-arh-20~~ | ~~Šibensko-kninska županija, podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga najma radnog plovila~~ | ~~60651000-6~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2036 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 35-JN-arh-20 | Šibenik, tvrđava sv. Nikole - podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorsk usluge | 92312000-1 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2416/3 MIN |
| 35-JN-arh-20 | Šibenik, tvrđava sv. Nikole - podmorje / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorsk usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2416/3 MIN |
| | *Varaždinska županija* | | | | | | | | | |
| 36-JN-arh-20 | Jalžabet, Bistričak - pokretni arheološki nalazi / konzervatorsko-restauratorski radovi; restauratorsko-konzervatorske usluge | 92522000-6 | 84.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1968/1 MIN |
| 36-JN-arh-20 | Jalžabet, Bistričak - pokretni arheološki nalazi / konzervatorsko-restauratorski radovi; restauratorsko-konzervatorske usluge | 92522000-6 | 37.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1968/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Virovitičko-podravska županija* | | | | | | | | | |
| 50-JN-arh-20 | Orahovica, srednjovjekova plemićka kurija/srheloško istraživanje; usluge ručnog iskopa | 45112450-4 | 61.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2430 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 37-JN-arh-20 | Zvonimirovo, Veliko Polje - pokretni arheološki nalazi / konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92522000-6 | 33.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 739/1 MIN |
| 37-JN-arh-20 | Zvonimirovo, Veliko Polje - pokretni arheološki nalazi / konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92522000-6 | 22.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 739/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Vukovarsko-srijemska županija* | | | | | | | | | |
| 56-JN-arh-20 | Rokovci, Rokovačke zidine/arheološko istraživanje: usluge izrade nacrtne dokumentacije | 71351914-3 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2575 VP |
| 57-JN-arh-20 | Rokovci, Rokovačke zidine/arheološko istraživanje: usluge izrade laboratorijskih analiza | 71900000-7 | 23.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2575 VP |
| | | | | | | | | | | |
| | *Zadarska županija* | | | | | | | | | |
| 38-JN-arh-20 | o. Premuda, olupina ratnog broda Szent Istvan / arheološko istraživanje; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1772/3 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-JN-arh-20 | o. Premuda, olupina ratnog broda Szent Istvan / arheološko istraživanje; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1772/3 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Zagrebačka županija* | | | | | | | | | |
| ~~39-JN-arh-20~~ | ~~Okešinec (Sipčina), vila rustika / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; vođenje i obrada terenske foto i nacrtne dokumentacije~~ | ~~71351914-3~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2180 MIN~~ |
| ~~42-JN-arh-20~~ | ~~Okešinec (Sipčina), vila rustika / arheološko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge ručnog iskopa~~ | ~~45112450-4~~ | ~~24.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2180 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 40-JN-arh-20 | Barilović, Stari grad Barilović - pokretni arheološki nalazi; konzervatorsko-restauratorske usluge na pokretnim arheološkim nalazima | 92312000-1 | 38.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1351 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 41-JN-arh-20 | Sv. Martin na Muri, arheološka zona naselja, pokretni arheološki nalazi; geofizička istraživanja | 45212350-4 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2285/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | **SLUŽBA ZA POKRETNU BAŠTINU** | | | | | | | | | |
| | *PROGRAMI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVO KULTURE PO ŽUPANIJAMA* | | | | | | | | | |
| | *Bjelovarsko-bilogorska županija* | | | | | | | | | |
| 1-JN-pok-20 | Čazma, župna crkva sv. Marije Magdalene - glavni oltar sv. Marije Magdalene - donja zona / predela i skulptura središnjeg dijela oltara; konzervatorsko-resturatorske usluge | 92312000-1 | 67.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 199/6 MIN |
| 1-JN-pok-20 | Čazma, župna crkva sv. Marije Magdalene - glavni oltar sv. Marije Magdalene - donja zona / predela i skulptura središnjeg dijela oltara; konzervatorsko-resturatorske usluge | 92312000-1 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 199/6 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 2-JN-pok-20 | Čazma, župna crkva sv. Marije Magdalene - propovjedaonica / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 21.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | 199/8 MIN |
| 2-JN-pok-20 | Čazma, župna crkva sv. Marije Magdalene - propovjedaonica / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 17.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | 199/8 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Dubrovačko-neretvanska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Grad Zagreb* | | | | | | | | | |
| 3-JN-pok-20 | Zagreb, katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Stjepana i Ladislava, riznica - tapiserija „Siječanj-veljača" / nastavak konzervatorsko-restauratorskih usluga | 92312000-1 | 46.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 222/15 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Istarska županija* | | | | | | | | | |
| 4-JN-pok-20 | Beram, kapela sv. Marije na Škrilinah / konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 151/1 MIN |
| 5-JN-pok-20 | Beram, kapela sv. Marije na Škrilinah / konzervatorsko-restauratorski radovi; najam, montaža i demontaža skele | 45262100-2 | 27.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 151/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 6-JN-pok-20 | Mutvoran, župna crkva sv. Marije Magdalene - glavni oltar sv. Marije / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 86.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | 2048/2 VP |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-JN-pok-20 | Novigrad, župna crkva sv. Maksima i sv. Pelagije-slika "Portret biskupa Teodora Loredana Balbija"/cjeloviti konz-rest radovi: usluge izrade ukrasnih okvira | | 32.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2503 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 7-JN-pok-20 | Klanjec, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije - sakristijski ormar / nastavak konzervatorsko restauratorskih radova; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 34.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1046/2 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 14-JN-pok-20 | Vodnjan, crkva sv. Marije Karmelske-oltar Krunjenja Bogorodice/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 90.100,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1510/6 MIN |
| 14-JN-pok-20 | Vodnjan, crkva sv. Marije Karmelske-oltar Krunjenja Bogorodice/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 57.700,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1510/6 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Osječko-baranjska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Požeško-slavonska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Primorsko-goranska županija* | | | | | | | | | |
| 8-JN-pok-20 | o. Krk, Krk, katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije - ukrasni okviri za slike/ nastavakk konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervtorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 24.250,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | 1446/3/1 MIN |
| 8-JN-pok-20 | o. Krk, Krk, katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije - ukrasni okviri za slike/ nastavakk konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervtorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 37.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | 1446/3/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 9-JN-pok-20 | o. Krk, Vrbnik, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - glavni oltar Uznesenja Blažene Djevice Marije / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; usluge stolarskih radova sanacije oltara | 45453100-8 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1137/9/1 MIN |
| 9-JN-pok-20 | o. Krk, Vrbnik, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - glavni oltar Uznesenja Blažene Djevice Marije / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; usluge stolarskih radova sanacije oltara | 45453100-8 | 31.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1137/9/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Sisačko-moslavačka županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Splitsko-dalmatinska županija* | | | | | | | | | |
| ~~13-JN-pok-20~~ | ~~Omiš, župna crkva sv. Mihovila, sakristija-slika "Navještenje"/završetak konzervatorsko-restauratorskih radova; izrada grafičke dokumentacije~~ | ~~71242000-6~~ | ~~35.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2031/5 MIN~~ |
| | *Šibenska županija* | | | | | | | | | |
| 10-JN-pok-20 | Šibenik, crkva sv. Dominika - glavni oltar sv. Dominika / nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; usluga izrada grafičke dokumentacije | 92312000-1 | 31.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1862/3 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Varaždinska županija* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *Krapinsko-zagorska županija* | | | | | | | | | |
| 16-JN-pok-20 | Gotalovec, kapela sv. Petra-oltar sv. Marije Magdalene-arhitektura oltara/završetak konzervatorsko-restauratorskih radova; konzeratorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 42.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1200/2 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Zadarska županija* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-JN-pok-20 | Zadar, Narodni muzej, Galerija umjetnina-slika "Olimpija"/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; izrada grafičke dokumentacije | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1858/2 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 12-JN-pok-20 | Pakoštane, župna crkva Uzašašća Kristova, glavni oltar Uzašašća Gospodinova-sedam skulptura/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova; izrada grafičke dokumnetacije | 71242000-6 | 34.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2381/7 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Zagrebačka županija* | | | | | | | | | |
| 18-JN-pok-20 | Zagreb, Banski dvori, Mala dvorana-kaljeva peć; nabava restauratorskog materijala | 45212350-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1247/5 MIN |
| 11-JN-pok-20 | Samobor, franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - oltar sv. Josipa / završetak konzervatorsko-restauratorskih uslugaK konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 31.360,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 173/6 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | **SLUŽBA ZA NEPOKRETNU BAŠTINU** | | | | | | | | | |
| | *PROGRAMI FINANCIRANI SREDSTVIMA MINISTARSTVO KULTURE PO ŽUPANIJAMA* | | | | | | | | | |
| | *Bjelovarsko-bilogorska županija* | | | | | | | | | |
| 1-JN-nep-20 | Podgarić, Stari grad Garić-grad - središnja kula / dovršetak radova na krovištu; građevinsko-obrtnički radovi | 45212350-4 | 230.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 26/2/ MIN |
| 2-JN-nep-20 | Podgarić, Stari grad Garić-grad - središnja kula / dovršetak radova na krovištu; izrada projektne dokumentacije | 71242000-6 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 26/2/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | *Brodsko-posavska županija* | | | | | | | | | |
| ~~3-JN-nep-20~~ | ~~Slavonski Brod, tvrđava Brod (kavalir) / sjeverno krilo, izrada dokumentacije, istražni i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja~~ | ~~71240000-2~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2358/ MIN~~ |
| ~~4-JN-nep-20~~ | ~~Slavonski Brod, tvrđava Brod (kavalir) / sjeverno krilo, izrada dokumentacije, istražni i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinska pripomoć i pomoćni radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2358/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | *Dubrovačko-neretvanska županija* | | | | | | | | | |
| 5-JN-nep-20 | Cavtat, Muzej i galerije Konavala, kuća Bukovac, zidne slike: konezrvatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2536/1 MIN |
| 5-JN-nep-20 | Cavtat, Muzej i galerije Konavala, kuća Bukovac, zidne slike: izrada grafičke i fotodokumentacije | 71242000-6 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2536/1 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 6-JN-nep-20 | Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1565/4/ MIN |
| 6-JN-nep-20 | Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1565/4/ MIN |
| 7-JN-nep-20 | Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; najam, montaža i demontaža skele | 45500000-2 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1565/4/ MIN |
| 8-JN-nep-20 | Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; promoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 82.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1565/4/ MIN |
| ~~8-JN-nep-20~~ | ~~Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; restauratorski materijal~~ | ~~45212350-4~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1565/4/ MIN~~ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~9-JN-nep-20~~ | ~~Dubrovnik, Biskupska palača (palača Sorkočević) - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge noćenje djelatnika~~ | ~~98341000-5~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1565/4/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 10-JN-nep-20 | Dubrovnik, katedrala Uznesenja Marijina - riznica, štuko / konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 136.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 483/3/ MIN |
| 10-JN-nep-20 | Dubrovnik, katedrala Uznesenja Marijina - riznica, štuko / konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 81.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 483/3/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 112-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge monitoringa | 92312000-1 | 85.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 112-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge nadopune monitoringa | 73110000-6 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| ~~11-JN-nep-20~~ | ~~Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring;konzervatorsko-restauratorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~45.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1028/ MIN~~ |
| 12-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge istraživanja | 73110000-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 12-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge istraživanja | 73110000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 13-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; montaža i demontaža skele | 45262100-2 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 13-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; montaža i demontaža skele | 45262100-2 | 27.620,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 14-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge monitoringa | 73110000-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| 14-JN-nep-20 | Dubrovnik, Orlandov stup / dopuna dokumentacije i monitoring; usluge monitoringa | 73110000-6 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1028/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 139-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade 3D modela i vizualizacije idejnog rješenja | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| 140-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade izrade projekta konstrukcije | 71242000-7 | 123.680,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| 141-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade geodetskog elaborata | 71242000-8 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| 142-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade elaborata binitetnog vrednovanja zelenila i projekta hortikulturnog uređenja | 71242000-9 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| 143-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade elektrotehničkog projekta, sustava za dojavu požara, sustava tehničke zaštite | 71242000-10 | 47.100,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| 144-JN-nep-20 | Dubrovnik, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević: usluge izrade strojarskog projekta instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije | 71242000-11 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1242/1 VP |
| | | | | | | | | | | |
| ~~105-JN-nep-20~~ | ~~o. Lastovo, zaštićeno kulturna dobra/pregled i ivedencija stanja; usluge noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2537 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | Grad Zagreb | | | | | | | | | |
| 15-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); konzervatorsko- restauratorske usluge | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 16-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada izvedbenog građevinskog projekta | 71242000-6 | 75.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 18-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta | 71242000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 19-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada izvedbenog strojarskog projekta | 71242000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 20-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada izvedbenog projekta unutrašnjeg uređenja i stalnog postava | 71242000-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 138-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); izrada idejnog projekta stalnog postava Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti | 71242000-6 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 145-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); građevinska sanacija | 45212350-4 | 200.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| 146-JN-nep-20 | Zagreb, kuća Lovrenčić (Demetrova 18); usluge recenzije muzeološke koncepcije HMNU | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2532 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Istarska županija | | | | | | | | | |
| 113-JN-nep-20 | Brijuni, arheološko nalazište Verige; konzervatorsko-resturatorske usluge | 92312000-1 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2565 VP |
| | | | | | | | | | | |
| ~~21-JN-nep-20~~ | ~~Buzet, crkva sv. Jurja - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski i građevinski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1534/11/ MIN~~ |
| ~~22-JN-nep-20~~ | ~~Buzet, crkva sv. Jurja - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski i građevinski radovi; građevinski radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~300.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1534/11/ MIN~~ |
| ~~23-JN-nep-20~~ | ~~Buzet, crkva sv. Jurja - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski i građevinski radovi; usluge smještaja~~ | ~~98341000-5~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1534/11/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 24-JN-nep-20 | Draguć, crkva sv. Roka / izrada dokumentacije, istraživanja i izvođenje radova; građevinski radovi | 45212350-4 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2484/ MIN |
| 24-JN-nep-20 | Draguć, crkva sv. Roka / izrada dokumentacije, istraživanja i izvođenje radova; građevinski radovi | 45212350-4 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2484/ MIN |
| 25-JN-nep-20 | Draguć, crkva sv. Roka / izrada dokumentacije, istraživanja i izvođenje radova; nabava i obrada kamena | 45212350-4 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2484/ MIN |
| 25-JN-nep-20 | Draguć, crkva sv. Roka / izrada dokumentacije, istraživanja i izvođenje radova; nabava i obrada kamena | 45212350-4 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2484/ MIN |
| 114-JN-nep-20 | Draguć, crkva sv. Roka / izrada dokumentacije, istraživanja i izvođenje radova; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2484/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 26-JN-nep-20 | o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervatorsko-restauratorski radovi | 45212350-4 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1453/7 MIN |
| 26-JN-nep-20 | o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: konzervatorsko-restauratorski radovi | 45212350-4 | 21.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1453/7 MIN |
| 27-JN-nep-20 | o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: najam i montaža skele | 45262100-2 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1453/7 MIN |
| 27-JN-nep-20 | o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: najam i montaža skele | 45262100-2 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1453/7 MIN |
| ~~28-JN-nep-20~~ | ~~o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: usluge noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~31.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1453/7 MIN~~ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~28-JN-nep-20~~ | ~~o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: usluge noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~24.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1453/7 MIN~~ |
| 147-JN-nep-20 | o.Krk, franjevački samostan i crkva Navještenja Marijina/kamena plastika/nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova: nabava restauratorskog materijala | 45212350-4 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1453/7 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 115-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade strojarskog projekta | 71242000-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 MIN |
| 115-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade strojarskog projekta | 71242000-6 | 89.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 MIN |
| 116-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade projekta vodovoda i odvodnje | 71242000-6 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 29-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade glavnog statičkog projekta | 71242000-6 | 130.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 VP |
| 30-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 VP |
| 30-JN-nep-20 | o.Krk, Krk, kompleks katedrale i crkve sv Kvirina; usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta | 71242000-6 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2458 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 31-JN-nep-20 | Pazin, crkva sv. Nikole biskupa / izrada dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski radovi i građevinska sanacija; usluge noćenja | 55270000-3 | 65.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1016/4 MIN |
| 31-JN-nep-20 | Pazin, crkva sv. Nikole biskupa / izrada dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski radovi i građevinska sanacija; usluge noćenja | 55270000-3 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1016/4 MIN |
| 148-JN-nep-20 | Pazin, crkva sv. Nikole biskupa / izrada dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski radovi i građevinska sanacija; konzervatorsko-restauratorske usluge | 45212350-4 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1016/4 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 32-JN-nep-20 | Poreč, Eufrazijeva bazilika / izrada dokumentacije i izvođenje radova; izrada projektne dokumentacije | 71242000-6 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 341/ MIN |
| 33-JN-nep-20 | Poreč, Eufrazijeva bazilika / izrada dokumentacije i izvođenje radova; izvođenje radova gromobranske instalacije | 45212350-4 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 341/ MIN |
| 33-JN-nep-20 | Poreč, Eufrazijeva bazilika / izrada dokumentacije i izvođenje radova; izvođenje radova gromobranske instalacije | 45212350-4 | 85.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 341/ MIN |
| 117-JN-nep-20 | Poreč, Eufrazijeva bazilika / izrada dokumentacije i izvođenje radova; izvođenje građevinskih radovi na ojačanju nosive konstrukcije zvonika | 45212350-4 | 470.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 341/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~34-JN-nep-20~~ | ~~Roč, župna crkva sv. Bartola; usluga 3D skeniranja i izrada dokumentacije~~ | ~~71242000-6~~ | ~~47.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2538 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 35-JN-nep-20 | Rovinj, crkva sv. Eufemije - kameni oltari / statička sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorski radovi | 45212350-4 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/4/ MIN |
| 35-JN-nep-20 | Rovinj, crkva sv. Eufemije - kameni oltari / statička sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/4/ MIN |
| 35-JN-nep-20 | Rovinj, crkva sv. Eufemije - kameni oltari / statička sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/4/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~36-JN-nep-20~~ | ~~Rovinj, crkva sv. Eufemije - kameni oltari / statička sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1278/4/ MIN~~ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~37-JN-nep-20~~ | ~~Rovinj, crkva sv. Eufemije - kameni oltari / statička sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; pomoćni građevinski radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~50.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1278/4/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 118-JN-nep-20 | Rovinj, crkva sv. Eufemije -arheološka istraživanja; ručni iskop | 45112450-4 | 103.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1278/6 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 38-JN-nep-20 | Rovinj, palača Califfi ( Muzej Grada Rovinja); usluge noćenja | 55270000-3 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1499/5 MIN |
| 39-JN-nep-20 | Rovinj, palača Califfi ( Muzej Grada Rovinja); konzervatorsko- restauratorske usluge | 92312000-1 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1499/5 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 40-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 175.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 40-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 41-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 41-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 42-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; geodetske usluge | 71355000-1 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 119-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada grafičke dokumentacije | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| 43-JN-nep-20 | Vodnjan, crkva sv. Katarine - zidne slike / konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge noćenja | 98341000-5 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2102/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Karlovačka županija | | | | | | | | | |
| ~~44-JN-nep-20~~ | ~~Barilović, Stari grad Barilović / izrada dokumentacije i građevinska sanacija; građevinski radovi sanacije~~ | ~~45212350-4~~ | ~~80.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1351 MIN~~ |
| ~~45-JN-nep-20~~ | ~~Barilović, Stari grad Barilović / izrada dokumentacije i građevinska sanacija; projektantske usluge i projektantski nadzor~~ | ~~71248000-8~~ | ~~22.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1351 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 46-JN-nep-20 | Lipnik, crkva sv. Ilije Proroka / konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1359/2 MIN |
| 46-JN-nep-20 | Lipnik, crkva sv. Ilije Proroka / konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana; konzervatorsko-restauratorske usluge | 45212350-4 | 21.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1359/2 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Koprivničko-križevačka županija | | | | | | | | | |
| ~~47-JN-nep-20~~ | ~~Koprivnički Ivanec, crkva sv. Ivana Krstitelja - zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~100.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 423/1/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| ~~48-JN-nep-20~~ | ~~Križevci, katedrala Presvetog Trojstva - zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1370/1/ MIN~~ |
| 120-JN-nep-20 | Križevci, katedrala Presvetog Trojstva - zidne slike; najam, montaža i demontaža skele | 45500000-2 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1370/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Krapinsko-zagorska županija | | | | | | | | | |
| ~~49-JN-nep-20~~ | ~~Budinščina, Stari grad Milengrad; usluge ručnog iskopa~~ | ~~45112450-4~~ | ~~40.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2522/1 MIN~~ |
| 104-JN-nep-20 | Budinščina, Stari grad Milengrad; građevinski radovi sanacije | 45212350-4 | 153.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2522/1 MIN |
| 104-JN-nep-20 | Budinščina, Stari grad Milengrad; građevinski radovi sanacije | 45212350-4 | 175.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2522/1 MIN |
| 121-JN-nep-20 | Budinščina, Stari grad Milengrad; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2522/1 MIN |
| ~~50-JN-nep-20~~ | ~~Kostel, Stari grad Kostel - arhitektura / konstruktivna sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; nastavak građevinskih radova na sanaciji i konsolidaciji zidova Staroga grada~~ | ~~45212350-4~~ | ~~190.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2085/1/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 51-JN-nep-20 | Trški Vrh, crkva Majke Božje Jeruzalemske / izrada dokumentacije, građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski radovi; radovi sanacije zidane konstrukcije | 45212350-4 | 260.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1284/ MIN |
| 51-JN-nep-20 | Trški Vrh, crkva Majke Božje Jeruzalemske / izrada dokumentacije, građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski radovi; radovi sanacije zidane konstrukcije | 45212350-4 | 263.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1284/ MIN |
| 51-JN-nep-20 | Trški Vrh, crkva Majke Božje Jeruzalemske / izrada dokumentacije, građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski radovi; radovi sanacije zidane konstrukcije | 45212350-4 | 265.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1284/ MIN |
| 52-JN-nep-20 | Trški Vrh, crkva Majke Božje Jeruzalemske / izrada dokumentacije, građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada projektne dokumentacije | 71242000-6 | 65.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1284/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Ličko-senjska županija | | | | | | | | | |
| ~~53-JN-nep-20~~ | ~~Brinje, Stari grad Sokolac - arhitektura / građevinski i konzervatorsko-restauratorski radovi; nastavak građevinskih radova sanacije i rekonstrukcije~~ | ~~45212350-4~~ | ~~250.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1024/2/ MIN~~ |
| 54-JN-nep-20 | Brinje, Stari grad Sokolac - arhitektura / građevinski i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada igrafičke dokumentacije | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1024/2/ MIN |
| 54-JN-nep-20 | Brinje, Stari grad Sokolac - arhitektura / građevinski i konzervatorsko-restauratorski radovi; izrada igrafičke dokumentacije | 71242000-6 | 23.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1024/2/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Međimurska županija | | | | | | | | | |
| 55-JN-nep-20 | Lopatinec, crkva sv. Jurja - cinktor / konstruktivna i građevinska sanacija; radovi na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji cinktora | 45212350-4 | 225.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 240/1/ MIN |
| 55-JN-nep-20 | Lopatinec, crkva sv. Jurja - cinktor / konstruktivna i građevinska sanacija; radovi na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji cinktora | 45212350-4 | 182.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 240/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~56-JN-nep-20~~ | ~~Štrigova, crkva sv. Jeronima - arhitektura / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinsko-obrtnički radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~122.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1405/1/MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | Požeško-slavonska županija | | | | | | | | | |
| 57-JN-nep-20 | Čečavac (Rudina), ostaci benediktinske opatije sv. Mihovila arkanđela - arhitektura / građevinska sanacija; izvođenje građevinskih radova | 45212350-4 | 210.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1181/1/ MIN |
| 58-JN-nep-20 | Čečavac (Rudina), ostaci benediktinske opatije sv. Mihovila arkanđela - arhitektura / građevinska sanacija; 3D lasersko skeniranje i izrada nacrtne dokumentacije | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1181/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Primorsko-goranska županija | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122-JN-nep-20 | Crikvenica, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1742 VP |
| 123-JN-nep-20 | Crikvenica, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije; usluge noćenja | 55270000-3 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1742 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 106-JN-nep-20 | o. Rab, Supetarska Draga, benediktinski samostan i crkva sv. Petra; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2540 MIN |
| 124-JN-nep-20 | o. Rab, Supetarska Draga, benediktinski samostan i crkva sv. Petra; usluge istraživanja georadarom | 71355000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2540 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 107-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / konzervatorsko-restauratorski radovi na štukaturi; montaža i demontaža skele | 45500000-2 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 108-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / konzervatorsko-restauratorski radovi na štukataturi; restauratorski materijal | 45212350-4 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 125-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi: | 55250000-7 | 36.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 109-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi: konzervatorsko-restauratorske usluge na zidnom oslika | 92312000-1 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 110-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge na štukaturi | 92312000-1 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 149-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge na vedutama šablanskog oslika | 92312000-1 | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 150-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi; pomoćni građevniski radovi | 45212350-4 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| 151-JN-nep-20 | Rijeka, bivša tvornica šećera "Rikard Benčić", upravna zgrada / projektantski nadzor i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko usluge izrade grafičke dokumentacije | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1570/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 153-JN-nep-20 | Kraljevica - Stari grad Zrinski s crkvom sv Nikole; usluge noćenja | 98341000-5 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2572 VP |
| 154-JN-nep-20 | Kraljevica - Stari grad Zrinski s crkvom sv Nikole; kozervatorsko usluge istraživanja | 92312000-1 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2572 VP |
| | | | | | | | | | | |
| | Sisačko-moslavačka županija | | | | | | | | | |
| ~~59-JN-nep-20~~ | ~~Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; restauratorski materijal~~ | ~~45212350-4~~ | ~~23.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2039 MIN~~ |
| ~~60-JN-nep-20~~ | ~~Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; 3D skeniranje i izrada dokumentacije~~ | ~~71242000-6~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2039 MIN~~ |
| 61-JN-nep-20 | Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2039 MIN |
| 61-JN-nep-20 | Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 73.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2039 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-JN-nep-20 | Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi | 45212350-4 | 130.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2039 MIN |
| 62-JN-nep-20 | Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi | 45212350-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2039 MIN |
| 62-JN-nep-20 | Mikleuška, ostaci pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi | 45212350-4 | 88.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2039 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63-JN-nep-20 | Topusko, ostaci cistercitske opatije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; nastavak građevinskih radova sanacije | 45212350-4 | 130.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1093/ MIN |
| 63-JN-nep-20 | Topusko, ostaci cistercitske opatije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; nastavak građevinskih radova sanacije | 45212350-4 | 122.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1093/ MIN |
| ~~64-JN-nep-20~~ | ~~Topusko, ostaci cistercitske opatije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge piljenja kamena Vinicit~~ | ~~45212350-4~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1093/ MIN~~ |
| ~~65-JN-nep-20~~ | ~~Topusko, ostaci cistercitske opatije / građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; restauratorski radovi na kamenoj plastici~~ | ~~45212350-4~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1093/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 66-JN-nep-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 140.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1/1/ MIN |
| 66-JN-nep-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 67-JN-nep-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; usluga strojnog iskopa | 45520000-8 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1/1/ MIN |
| 67-JN-nep-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; usluga strojnog iskopa | 45520000-8 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1/1/ MIN |
| 68-JN-nep-20 | Popovača, Stari grad Jelengrad - arhitektura / građevinska sanacija; 3D lasersko skeniranje i izrada nacrtne konstrukcije | 71242000-6 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2210/1/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 69-JN-nep-20 | Zrin, crkva sv. Marije Magdalene / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinsko- obrtnički radovi | 45212350-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1190/ MIN |
| 69-JN-nep-20 | Zrin, crkva sv. Marije Magdalene / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinsko- obrtnički radovi | 45212350-4 | 68.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1190/ MIN |
| ~~70-JN-nep-20~~ | ~~Zrin, crkva sv. Marije Magdalene / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski kamen~~ | ~~45212350-4~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1190/ MIN~~ |
| ~~71-JN-nep-20~~ | ~~Zrin, crkva sv. Marije Magdalene / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorsko-restauratorsk restauratorske usluge~~ | ~~92312000-1~~ | ~~45.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1190/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | Splitsko-dalmatinska županija | | | | | | | | | |
| 72-JN-nep-20 | Klis, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije/zidne slike: usluga izrada dokumentacije | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2542/1 MIN |
| 72-JN-nep-20 | Klis, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije/zidne slike: usluga izrada dokumentacije | 71242000-6 | 42.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2542/1 MIN |
| 72-JN-nep-20 | Klis, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije/zidne slike: usluga izrada grafičke dokumentacije | 71242000-6 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2542/1 MIN |
| ~~73-JN-nep-20~~ | ~~Klis, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije/zidne slike:montaža i demontaža skele~~ | ~~45500000-2~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2542/1 MIN~~ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~73-JN-nep-20~~ | ~~Klis, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije/zidne slike:montaža i demontaža skele~~ | ~~45500000-2~~ | ~~22.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2542/1 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 126-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - podni mozaik (Arhiđakonova 2): restauratoski materijal | 45212350-4 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/2 VP |
| 127-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - podni mozaik (Arhiđakonova 2): konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/2 VP |
| | | | | | | | | | | |
| 74-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - Zapadna vrata i crkva Gospe od Zvonika / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; konzervatorske usluge | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/13/ MIN |
| 75-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - Zapadna vrata i crkva Gospe od Zvonika / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi sanacije | 45212350-4 | 200.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/13/ MIN |
| 75-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - Zapadna vrata i crkva Gospe od Zvonika / izrada dokumentacije, građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi sanacije | 45212350-4 | 408.560,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/13/ MIN |
| 155-JN-nep-20 | Split, Dioklecijanova palača - Zapadna vrata i crkva Gospe od Zvonika / izrada dokumentacije, konzervatorske usluge izrade recenzije elaborata | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1550/13/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~76-JN-nep-20~~ | ~~Šibenik, portali profanih i sakralnih objekata/konervatorsko-restauratorska istraživanja i izrada dokumentacije; usluga izrada dokumentacije~~ | ~~71242000-6~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2544 MIN~~ |
| 156-JN-nep-20 | Šibenik, portali profanih i sakralnih objekata/konervatorsko-restauratorska istraživanja i izrada dokumentacije; nabava restauratorskog materijala | 45212350-4 | 33.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2544 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~77-JN-nep-20~~ | ~~o.Šolta, Grohote, starokrščanksa bazilika/mozaici; pomoćni građevinski radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2543/1 MIN~~ |
| ~~78-JN-nep-20~~ | ~~o.Šolta, Grohote, starokrščanksa bazilika/mozaici; usluge noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2543/1 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 79-JN-nep-20 | Trogir, katedrala sv. Lovre - kapela Orsini / izrada dokumentacije i konzervatorsko-restauratorski radovi; usluge istraživanja microdrill | 73110000-6 | 20.100,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 288/18/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Šibensko-kninska županija | | | | | | | | | |
| ~~80-JN-nep-20~~ | ~~o. Visovac, franjevački samostan i crkva Marije od Milosti / izrada dokumentacije; pomoćni građevinski radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2510 MIN~~ |
| ~~81-JN-nep-20~~ | ~~o. Visovac, franjevački samostan i crkva Marije od Milosti / izrada dokumentacije; usluge izrade strojarskog elaborata~~ | ~~71242000-6~~ | ~~30.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2510 MIN~~ |
| ~~82-JN-nep-20~~ | ~~o. Visovac, franjevački samostan i crkva Marije od Milosti / izrada dokumentacije; usluge izrade elektrotehničkog elaborata~~ | ~~71242000-6~~ | ~~25.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 2510 MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 83-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluga izrade glavnog statičkog projekta | 71240000-2 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| 83-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja: usluga izrade glavnog građevinskog projekta | 71240000-2 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| 84-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta | 71242000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| 85-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluge izrade glavnog strojarskog projekta | 71242000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| 85-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluge izrade glavnog strojarskog projekta | 71242000-6 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| 85-JN-nep-20 | Šibenik, crkva sv. Julijana / izrada dokumentacije i arheološka istraživanja; usluge izrade glavnog strojarskog projekta | 71242000-6 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2516 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 86-JN-nep-20 | Šibenik, Nova crkva s dvoranom bratovštine; geodetske usluge | 71355000-1 | 135.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 348 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 128-JN-nep-20 | Šibenik, katedrala sv. Jakova; konzervatorsko-restauratorski radovi | 45212350-4 | 270.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 82/21 VP |
| 129-JN-nep-21 | Šibenik, katedrala sv. Jakova; nabava restauratorskog materijala | 45212350-4 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 82/21 VP |
| 130-JN-nep-22 | Šibenik, katedrala sv. Jakova; usluga montaže i demontaže skele | 45500000-2 | 29.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 82/21 VP |
| 131-JN-nep-23 | Šibenik, katedrala sv. Jakova: usluge nabave servisa lasera | 38636100-3 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 82/21 VP |
| | | | | | | | | | | |
| | Varaždinska županija | | | | | | | | | |
| 87-JN-nep-20 | Hrastovljan, crkva sv. Benedikta / građevinska sanacija; izvođenje radova građevinske sanacije | 45212350-4 | 190.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1799/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 88-JN-nep-20 | Lepoglava, bivši pavlinski samostan i crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije - pjevalište, zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge | 45212350-4 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 121/19/ MIN |
| 88-JN-nep-20 | Lepoglava, bivši pavlinski samostan i crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije - pjevalište, zidne slike / konzervatorsko-restauratorske usluge | 45212350-4 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 121/19/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~89-JN-nep-20~~ | ~~Lepoglava, bivši pavlinski samostan i crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije - pjevalište, zidne slike / stolarski radovi~~ | ~~45421000-4~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 121/19/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| 131-JN-nep-20 | Lepoglava, bivši pavlinski samostan i crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije -bivša knjižnica/štuko; usluga montaže skele | 45500000-2 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 121/21 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 90-JN-nep-20 | Lepoglava, bivši pavlinski samostan i crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije - kapela Presvetog Trojstva (kapela Patačić), štuko / radovi na svodu i zidovima; montaža skele | 45500000-2 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 121/22 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 91-JN-nep-20 | Varaždin, franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja, ljekarna / izrada dokumentacije i građevinski radovi; građevinski radovi sanacije | 45212350-4 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 36/ MIN |
| 91-JN-nep-20 | Varaždin, franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja, ljekarna / izrada dokumentacije i građevinski radovi; građevinski radovi | 45212350-4 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 36/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| ~~92-JN-nep-20~~ | ~~Maršan, dvorac Opeka - Vrtlareva kuća / konstruktivna sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi; građevinski radovi konstruktivne sanacije Vrtlareve kuće~~ | ~~45212350-4~~ | ~~228.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 119/1/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-JN-nep-20 | Šarengrad, franjevački samostan i crkva sv. Petra I Pavla / istraživanja i izrada prijedloga konz.-rest. radova; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1509 MIN |
| 93-JN-nep-20 | Šarengrad, franjevački samostan i crkva sv. Petra I Pavla / istraživanja i izrada prijedloga konz.-rest. radova; pomoćni građevinski radovi | 45212350-4 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1509 MIN |
| 94-JN-nep-20 | Šarengrad, franjevački samostan i crkva sv. Petra I Pavla / istraživanja i izrada prijedloga konz.-rest. radova; usluge najma radnog stroja | 45500000-2 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1509 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Virovitičko-podravska županija | | | | | | | | | |
| 95-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 137-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; izrada projekta drenaže | 71242000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 96-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; izrada arhitektonske dokumentacije | 71240000-2 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 132-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; izrada arhitektonske dokumentacije 3D skeniranje | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 97-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; građevinski radovi | 45212350-4 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 133-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika;usluge izrade statičke analize konstrukcije | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| 134-JN-nep-20 | Duzluk, manastir i crkva sv. Nikole / preventivni radovi na zaštiti zidnog oslika; izrada projekta skele | 71242000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2481/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Vukovarsko-srijemska županija | | | | | | | | | |
| ~~98-JN-nep-20~~ | ~~Ilok, dvorac Odescalchi / izrada projektne dokumentacije; građevinski radovi sanacije~~ | ~~45212350-4~~ | ~~70.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1398/ MIN~~ |
| | | | | | | | | | | |
| ~~99-JN-nep-20~~ | ~~Vukovar, franjevački samostan i crkva sc.Filipa i Jakova/kamena plastika/konzervatorski-restauratorski radovi: konzervatorsko-restauratorski radovi~~ | ~~45212350-4~~ | ~~20.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 1376/2/7 MIN~~ |
| 135-JN-nep-20 | Vukovar, franjevački samostan i crkva sc.Filipa i Jakova/kamena plastika/konzervatorski-restauratorski radovi: restauratorski materijal | 45212350-4 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1376/2/7 MIN |
| 157-JN-nep-20 | Vukovar, franjevački samostan i crkva sc.Filipa i Jakova/kamena plastika/konzervatorski-restauratorski radovi: restauratorski materijal | 45212350-4 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1376/2/7 MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | Zadarska županija | | | | | | | | | |
| 100-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorske usluge, konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| 100-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorske usluge, konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 48.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| 158-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorske usluge, konzervatorsko-restauratorske usluge | 92312000-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| ~~101-JN-nep-20~~ | ~~Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorski radovi; usluga noćenja~~ | ~~55270000-3~~ | ~~33.000,00~~ | ~~Postupak jednostavne nabave~~ | | | | | | ~~oznaka projekta 358/2/ MIN~~ |
| 159-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorske usluge; usluga najma skele | 45500000-2 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| 160-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorske usluge; nabava restauratorskog materijala | 45212350-4 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 102-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorski radovi; najam, montaža i demontaža skele | 45500000-2 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| 102-JN-nep-20 | Zadar, crkva sv. Krševana - kameni inventar / konzervatorsko-restauratorski radovi; najam, montaža i demontaža skele | 45500000-2 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 358/2/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| 136-JN-nep-20 | Zadar, Srednjovjekovne ruševine; usluge noćenja | 98341000-5 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 2499 VP |
| | Zagrebačka županija | | | | | | | | | |
| 103-JN-nep-20 | Novo Mjesto, kapela sv. Petra i Pavla / dovršetak građevinske sanacije i konzervatorsko-restauratorskih radova; izrada projektne dokumentacije | 71240000-2 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | | | | oznaka projekta 1341/1/ MIN |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

I. izmjene i dopune stavki u odnosu na Plan nabave Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

II. izmjene i dopune stavki u odnosu na Plan nabave Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

I. brisanje stavki u odnosu na Plan nabave Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu