



KOBLEROV TRG PRODULJENI ROKOVI

Radovi će trajati još pet mjeseci

RIJEKA ► Radovi na Trgu Ivana Koblera trajat će najvjerojatnije još 156 dana, najavljuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav. Prema tim podacima, radovi na toj



I. TOMIĆ

lokaciji trebali bi trajati sve do jeseni. Treba podsjetiti da je ovaj zahvat započeo u siječnju ove godine te je trebao biti gotov u lipnju. No, zbog arheoloških istraživanja došlo je do pomicanja rokova.

Zbog arheoloških istraživanja došlo do pomicanja rokova

– Naime, u postupku je potpisivanje ugovora s Hrvatskim

restauratorskim zavodom za radove dodatnih istraživanja lokacije georadarom. Snimanje georadarom očekuje se kad bude suho vrijeme odnosno kada bude suhi teren, nakon čega bi trebala uslijediti obrada snimke i predaja podataka Konzervatorskom odjelu u Rijeci. Snimanje i obrada podataka trajat će 10-ak dana. Ukoliko konzervatori ne budu inzistirali na dodatnom arheološkom istraživanju, nastavljaju se ugovoreni radovi, za koje je određen rok završetka u idućih 156 dana, najavljuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Trenutačno su u tijeku radovi na iskopima i polaganju instalacija na potezu istok-zapad sjeverno od fontane Stari kolodrob. Polaže se instalacija za oborinsku odvodnju, fekalnu kanalizaciju te struju. Nakon ovih radova, u planu je zamjena i postava novih instalacija vode, kanalizacije, struje i zamjena svih instalacija za fontanu, na potezu od Užarske ulice pa sve do Gradske ure.

– Nakon toga uslijedit će radovi postave dviju crpki za odvodnju podzemnih voda, s pripadajućim tlačnim cjevovodom. Zatim će se izvesti tamponiranje cijele površne, betonska podloga i završno kameno opločenje cijeloga trga. Za kraj je ostala postava javne i dekorativne rasvjete cijele lokacije, saznajemo u Odjelu. (LJ. H.)